



ПЛАН
мероприятий по подготовке теплоисточников и инженерных систем к отопительному сезону 2025-2026г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Оформление заявки в РТС-1 на проведение испытаний на плотность и на прочность, а так же промывку тепловой сети в количестве 467м.	18.04.2025	Выполнено
2	Сдача манометров на поверку в количестве 30 шт	23.05.2025	Выполнено
3	Назначение ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	03.06.2025	Выполнено
4	Разработка и изготовление новых паспортов на ИТП	03.06.2025.	
5	Составление акта о проведении промывки и гидравлического испытания тепловой сети. Положительное заключение РТС-1	По согласованию с РТС-1	Выполнено 20.06.2025
6	Заключение договора на проведение промывки и опрессовки внутренней системы отопления и ИТП. (ООО "ЭнергоЭкоАудит")	03.06.2025	Выполнено Договор от 01.06.2025
7	Оформление заявки в Братский территориальный отдел технологического и энергетического надзора на очередную аттестацию ответственного лица эксплуатации тепловых энергоустановок.	27.06.2025	Выполнено
8	Проведение промывки внутренней системы отопления и ИТП с составлением и подписанием актов.	28.07.-31.07.2025	Выполнено
9	Выполнить расчет диаметра сопла элеваторного узла в ИТП учебного корпуса	15.08.2025	Выполнено
10	Частичный ремонт внутреннего трубопровода отопления с заменой ЗРА в корпусе общежития	02.06. - 29.08.2025	Выполнено
11	Проведение частичной замены и ревизии ЗРА внутренней системы отопления по техникуму	02.06. - 29.08.2025	Выполнено
12	Подготовка ИТП к началу отопительного сезона	29.08.2025	Выполнено
13	Аттестация ответственного лица по эксплуатации тепловых энергоустановок. (экзамен в Ростехнадзоре)	14.08.2025	Выполнено
14	Проведение опрессовки внутренней системы отопления и ИТП с составлением и подписанием актов.	04.09.2025	Выполнено
15	Приёмка ИТП инспектором Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"	04.09.2025	Выполнено
16	Получение акта готовности к отопительному периоду теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя 2025-2026гг.	10.09.2025	Выполнено

Составил: Зам.директора по АХР Кулезнев Д.В.